PROJET POWER BI LIREKA

Compte rendu de recette

Document 6 sur 6 | Version finale du 06/11/2026

Recette de la mise en production du rapport Power BI de profitabilité dans l'environnement de Lireka (devis D-2026-004). La ligne « Recette » du devis comprend : actualisation planifiée validée, contrôle de la marge, contrôle des accès, compte rendu de recette.

Synthèse

Point de recette	Statut
1. Actualisation planifiée	**Validée.** Actualisation quotidienne à 8:00 dans l'espace LIREKA - Power BI.
2. Contrôle de la marge	**Validé par Lireka le 03/11/2026**, par comparaison avec les comptes du troisième trimestre.
3. Contrôle des accès	**Validé** pour Marc Bordier, Emma Henry et le compte de la passerelle. Accès de Clémence et de Michal Kašpar à donner par Lireka.
4. Serveur Git et migration du dépôt	**Fait.** Dépôt en place sur le VPS, accessible de l'extérieur par clé SSH depuis le 28/10/2026.

1. Actualisation planifiée

Contrôle	Résultat
Actualisation planifiée réussie dans l'espace LIREKA - Power BI	Fait, depuis le 28/10/2026
Heure d'actualisation	8:00 depuis le 29/10/2026, à la demande de COEX, dont la synchronisation se termine vers 6:30
Échecs des 20/10 et 23/10/2026	Synchronisation COEX anormalement longue. Corrigé par COEX le 26/10/2026.
Échec du 01/11/2026	Connexion interrompue pendant la lecture des titres des livres. Corrigé le 03/11/2026 par la vue légère `v_book_titles`.
Actualisations des 02/11 et 03/11/2026	Réussies, en 19 à 22 minutes

2. Contrôle de la marge

Corrections apportées pendant la recette

Correction	Effet
Frais de port comptés une seule fois	Ils étaient comptés en double, alors qu'ils sont déjà inclus dans le montant de la commande.
Chiffre d'affaires hors TVA (`order_amount_excl_vat_eur`, fourni par COEX le 26/10/2026)	Revenu et marge calculés hors TVA.
Retours et remboursements déduits de la marge brute (27/10/2026)	Remboursements, rétrofacturations et remplacements, hors commandes annulées.
Coûts génériques hors marge brute	À 0 depuis le 01/01/2025 selon COEX ; colonne retirée des tableaux.

Alignement avec le backoffice

Le 02/11/2026, COEX a aligné le tableau de profitabilité du backoffice sur les mêmes sources que Power BI : coûts réels, factures transporteurs, annulations déduites. COEX confirme que c'est aussi vrai au niveau de chaque commande.

Validation par Lireka

Le 03/11/2026, Marc Bordier a comparé chaque poste de revenu et de coût de Power BI et du backoffice avec les comptes du troisième trimestre préparés par l'expert-comptable.

Poste	Écart avec la comptabilité
Chiffre d'affaires	1,1 %
Coût d'achat	7 %, factures fournisseurs de septembre pas encore toutes comptabilisées
Transport sortant	0,4 %
Droits et taxes	1,7 %
Commissions marketplace	4 %

Conclusion de Lireka : les données de Power BI et du backoffice sont fiables, et le rapport Finance peut être utilisé.

3. Contrôle des accès

Contrôle	Résultat
Marc Bordier, Admin de l'espace LIREKA - Power BI, voit le rapport	Fait (28/10/2026)
Emma Henry, Admin de l'espace LIREKA - Power BI, voit le rapport	Fait (28/10/2026)
Le modèle apparaît dans Power BI Desktop (Obtenir les données > Modèles sémantiques Power BI)	Fait (28/10/2026)
Le compte powerbi-gateway@lireka.com porte la passerelle et le modèle	Fait. Licence Pro à attribuer avant le 26/12/2026 environ.
Accès de Clémence et de Michal Kašpar	À donner par un Admin de l'espace (rôle Lecteur). Michal doit d'abord être invité dans le tenant Lireka.
Accès Git d'Emma Henry	Procédure envoyée le 30/10/2026, en attente de sa clé publique

4. Serveur Git et dépôt

Contrôle	Résultat
Git for Windows et OpenSSH Server installés sur le VPS	Fait (25/10/2026)
Authentification par mot de passe désactivée	Fait et vérifié
Dépôt `C:\git\lireka.git` créé, historique protégé	Fait (26/10/2026)
Livraison du projet, sans données ni identifiants	Fait (26/10/2026)
Port 22 ouvert dans Azure par Inforeso	Fait (28/10/2026)
Récupération du dépôt par SSH avec clé, depuis un poste extérieur	Testé : réussi